



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE REFORMA	OBJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM		MUNICÍPIO / UF SÃO VALENTIM	LOCALIDADE / ENDEREÇO CENTRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL
DATA BASE mai-24	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES	BDI 1 26,44%

BDI 2
28,46%

BDI 3

BDI 4

BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		43.977,53	Parcela (%) Parcela (R\$)	100,00% 43.977,53							
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 43.977,53							
1.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	43.977,53	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 43.977,53							

Local

29 de junho de 2024

Data

Nome: Marlei Salete Ogradowski

Título: Engº Civil

CREA/CAU 83900

ART/RRT: 13243701