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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27 08/27

1. AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA AZÍDIA DOS SANTOS CAPELLARI 209.537,15 % Período: 9,02% 45,03% 45,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.100,55 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. FUNDAÇÕES  17.801,55 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SUPRAESTRUTURA  21.359,83 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. IMPERMEABILIZAÇÃO  2.651,17 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAREDES - ALVENARIA E REVESTIMENTOS 70.347,72 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. ABERTURAS - JANELAS E PORTAS  15.981,84 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. FORRO  11.445,69 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. COBERTURA  40.829,98 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PISO  19.398,37 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  8.620,45 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 9,02% 45,03% 45,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 18.902,10 94.358,72 96.276,33 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 18.902,10 94.358,72 96.276,33 - - - - - - - - - 

%: 9,02% 54,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 18.902,10 113.260,82 209.537,15 209.537,15 209.537,15 209.537,15 209.537,15 209.537,15 209.537,15 209.537,15 209.537,15 209.537,15 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 18.902,10 113.260,82 209.537,15 209.537,15 209.537,15 209.537,15 209.537,15 209.537,15 209.537,15 209.537,15 209.537,15 209.537,15 

Administração Local:

Local Responsável Técnico

Nome: VOLMIR JOSÉ AGNOLETTO

CREA/CAU: RS125496-D

Data ART/RRT: 

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

Item Descrição

terça-feira, 14 de julho de 2026

SÃO VALENTIM/RS

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR EM ALVENARIA

Total:    R$ 209.537,15
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