


**Proprietário:** Município de São Valentim - RS  
**Obra:** Pavimentação asfáltica com CBUQ sobre chão batido  
**Local:** Vila Vista Alegre São Valentim - RS



Item	Descrição	Parcela (%)						TOTAL	
		1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana	5ª Semana	6ª Semana	Serviço	Acumulado
1	SERVIÇOS INICIAIS	Concedente	R\$						
			%						
		PropONENTE (contrapartida)	R\$	903,97					R\$ 903,97
			%	0,20%					0,20%
2	PAVIMENTAÇÃO SOBRE CHÃO BATIDO	Concedente	R\$	798.103,44				R\$ 798.103,44	
			%	100,00%				63,80%	
		PropONENTE (contrapartida)	R\$	258.091,47				R\$ 258.091,47	
			%	56,98%				56,98%	
3	MEIO FIO/DRENAGEM PLUVIAL	Concedente	R\$						
			%						
		PropONENTE (contrapartida)	R\$			R\$ 134.812,21		R\$ 134.812,21	
			%			29,76%		29,76%	
4	PINTURA DE LIGAÇÃO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Concedente	R\$						
			%						
		PropONENTE (contrapartida)	R\$				R\$ 29.097,05	R\$ 29.097,05	
			%				6,42%	6,42%	
5	LOMBADA	Concedente	R\$						
			%						
		PropONENTE (contrapartida)	R\$				R\$ 9.563,25	R\$ 9.563,25	
			%				2,11%	2,11%	
6	DIVERSOS	Concedente	R\$						
			%						
		PropONENTE (contrapartida)	R\$				R\$ 20.460,54	R\$ 20.460,54	
			%				4,52%	4,52%	
TOTAL			R\$ 939,57	R\$ 798.103,44	R\$ 258.091,47	R\$ 134.812,21	R\$ 29.097,05	R\$ 9.563,25	TOTAL R\$ 1.251.031,93
RESUMO GERAL			Concedente		R\$ 798.103,44	100,00%			
			PropONENTE (contrapartida)		R\$ 452.928,49	100,00%			

São Valentim, 07 de Fevereiro de 2022.

MATEUS A ARTUZI

Matheus A. Artuzi  
Engenheiro Civil  
CREA/Rs 219322