

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
OBRA: Reforma e Melhorias da Praça Marcio Pansera									
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE SÃO VALENTIM									
ENDEREÇO: AVENIDA CASTELO BRANCO, CENTRO, SÃO VALENTIM/RS									
Data: 08/10/2025									
DESCRIÇÃO	TOTAL		30 DIAS		60 DIAS		TOTAL	(%)	
INFRAESTRUTURA e fundações	R\$	6.023,93	100%	R\$	6.023,93	100%	R\$	6.023,93	100%
SUPRAESTRUTURA - CONCERTO DE PILARES Q	R\$	622,72	100%	R\$	622,72	100%	R\$	622,72	100%
REGULARIZAÇÃO ÁREA DOS BRINQUEDOS	R\$	3.629,12	100%	R\$	3.629,12	100%	R\$	3.629,12	100%
CAMPO DE FUTEBOL SETE	R\$	18.936,94	100%	R\$	5.681,08	30%	R\$	13.255,86	70%
QUADRA DE AREIA	R\$	6.089,67	100%	R\$	1.826,90	30%	R\$	4.262,77	70%
BANCOS E LETREIRO	R\$	2.691,45	100%	R\$	1.345,73	50%	R\$	1.345,73	50%
TOTAL	R\$	37.993,82	100%	R\$	19.129,47	50%	R\$	18.864,35	50%
ACUMULADO	R\$	37.993,82	100%	R\$	19.129,47	50%	R\$	37.993,82	100%
<div><div><div>VOLMIR JOSE</div><div>AGNOLETTTO:89592654034</div></div><div><div>Assinado de forma digital por VOLMIR JOSE AGNOLETTTO:89592654034</div><div>Dados: 2025.10.21 10:28:21 -03'00'</div></div></div>									
<div><div>Volmir José Agnoletto</div><div>Engenheiro Civil - CREA/RS 125496</div></div>					<div><div>Albertinho Dassoler</div><div>Prefeito Municipal de São Valentim</div></div>				