

Nº da Operação 0	Gestor/Programa/Modalidade/Ação /	Município/UF SÃO VALENTIM/RS	Localidade AVENIDA CASTELO BRANCO ESQUINA COM A RUA DR. LUIZ
----------------------------	---	--	--

Proponente MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM	Objeto 0	Empreendimento/Apelido REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PRESIDENTE
--	--------------------	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PRESIDENTE	509.732,20	100,00%		-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	43.706,08	8,57%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	CANTEIROS	12.526,75	2,46%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO	65.635,40	12,88%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.4	BANCOS	39.879,72	7,82%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.5	PERGOLADO	14.078,35	2,76%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.6	LETREIRO	20.851,09	4,09%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.7	PAVIMENTAÇÃO	295.584,71	57,99%		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
1.8	PINTURAS	3.705,36	0,73%		-		-		-	100,00	100,00
1.9	PAISAGISMO	13.764,74	2,70%		-		-		-	100,00	100,00
	Total (%):			17,47	17,47	17,02	34,49	33,08	67,58	32,42	100,00
	Total (R\$):	509.732,20	100,00%	89.050,53	89.050,53	86.775,77	175.826,30	168.643,45	344.469,75	165.262,46	509.732,20

SÃO VALENTIM/RS, 17 de abril de 2026

Local/Data

LEONARDO DANIEL BONATTO

CREA/CAU: SC 88024-9

ALBERTINHO DASSOLER

PREFEITO MUNICIPAL