
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade Município/UF

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido
AMPLIAÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)PARCELA (%)
1 232.208,88          90,51% -                 -                   -                      -                      -                     

1.1 1.716,91               0,67% 100,00               100,00           100,00             100,00               100,00               100,00               
1.2 2.948,08               1,15% 100,00               100,00           100,00             100,00               100,00               100,00               
1.3 6.297,42               2,45% 100,00               100,00           100,00             100,00               100,00               100,00               
1.4 25.708,72             10,02% 50,00                 50,00             30,00              80,00               20,00                100,00               100,00               100,00               
1.5 23.777,92             9,27% 50,00                 50,00             30,00              80,00               20,00                100,00               100,00               100,00               
1.6 6.487,00               2,53% -                 50,00              50,00               50,00                100,00               100,00               100,00               
1.7 ESTRUTURA ESCADA 2.537,72               0,99% -                 100,00            100,00             100,00               100,00               100,00               
1.8 PISO 34.000,17             13,25% -                 50,00              50,00               50,00                100,00               100,00               100,00               
1.9 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 21.557,16             8,40% 30,00                 30,00             30,00              60,00               40,00                100,00               100,00               100,00               

1.10 COBERTURA 22.700,01             8,85% -                 -                   100,00              100,00               100,00               100,00               
1.11 REVESTIMENTOS PAREDES 20.201,81             7,87% -                 -                   100,00              100,00               100,00               100,00               
1.12 ESQUADRIAS 12.438,76             4,85% -                 -                   -                      100,00                 100,00               100,00               
1.13 FORRO 11.687,35             4,56% -                 -                   -                      100,00                 100,00               100,00               
1.14 PINTURA INTERNA/EXTERNA 18.601,79             7,25% -                 -                   -                      -                      100,00               100,00               
1.15 INSTALAÇÕES ELETRICAS 17.145,08             6,68% -                 -                   -                      -                      100,00               100,00               
1.16 CABEAMENTO INTERNET 4.402,98               1,72% -                 -                   -                      -                      100,00               100,00               

2 REFORMA SUB SOLO 24.338,37            9,49% -                 -                   -                      -                      -                     
2.1 PISO 11.410,32             4,45% 30,00                 30,00             70,00              100,00             100,00               100,00               100,00               
2.2 PINTURA PAREDES E TETO 11.640,19             4,54% -                 -                   -                    -                      100,00                 100,00               100,00               
2.3 PARTE ELETRÍCA 1.017,03               0,40% -                 -                   -                      100,00                 100,00               100,00               
2.4 DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA 270,83                  0,11% -                 -                   -                      -                      100,00               100,00               

Total (%): 17,77                 17,77             20,30              38,07               31,83                69,91                 14,34                    84,24                 15,76                 100,00               

Total (R$): 256.547,25          100,00% 45.595,97          45.595,97     52.081,67       97.677,64       81.665,60        179.343,24       36.783,33            216.126,57       40.420,68          256.547,25       
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