CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N@ da Operagio Gestor/Programa/Modalidade/Ac3o Municipio/UF Localidade
0 / SAO VALENTIM/RS RUA WALDEMAR CABRAL VIEIRA |
Proponente Objeto Empreendimento/Apelido
MUNICIPIO DE SAO VALENTIM - RS REFORMA AMPLIAGAO E PINTURA DA ESCOLA AZIDIA |REFORMA AMPLIAGAO E PINTURA DA ESCOLA A
META/ VALOR PESO MES 2 MES 3 MES 4
AGRUPADOR DESCRICAO RS % ACUM (%) ACUM (%) PARCELA (% ACUM (%) PARCELA (% ACUM (%)
1 AMPLIAGAO PREDIO 181.802,01 | 100,00% [ -] -] -
11 MOVIMENTO DE TERRA 455,85 0,25% 100,00 100,00 100,00
12 SAPATA ISOLADAS 2.342,66 1,29% 100,00 100,00 100,00
13 ESTRUTURA PILARES 9.192,17 5,06% 50,00 50,00 100,00 100,00
14 ESTRUTURAS VIGAS 16.087,55 8,85% 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00
15 ESTRUTURA LAJE 3.308,77 1,82% - 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00
16 PISO 8.928,46 4,91% - - 100,00 100,00 100,00
17 ALVENARIA DE VEDAGAO 7.554,35 4,16% - 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00
18 COBERTURA 7.820,69 4,30% - - 100,00 100,00 100,00
1.9 REVESTIMENTOS PAREDES 5.975,16 3,29% - 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00
1.10 ESQUADRIAS 6.205,96 3,41% - - 100,00 100,00 100,00
111 GUARDA CORPO EM INOX 1.950,89 1,07% - - 100,00 100,00 100,00
112 INSTALAGOES ELETRICAS 3.560,59 1,96% - - - 100,00
1.13 FORRO 3.086,37 1,70% - - 100,00 100,00 100,00
114 COBERTURA EM POLICARBONATO 14.292,72 7,86% - - - 100,00
115 PINTURA 2.865,30 1,58% 50,00 50,00 30,00 80,00 100,00 100,00
116  [PINTURA EXTERNA ANFITIATRO 667971 |  3,67% 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00
117 PINTURA INTERNA 7.694,95 4,23% 100,00 100,00 100,00
1.18 PINTURA BLOCO SECRETARIA 3.529,91 1,94% 100,00 100,00 100,00 100,00
EXTERNA
119 PINTURA BLOCO 01 5.591,12 3,08% 100,00 100,00 100,00
1.20 PINTURA BLOCO 02 3.658,50 2,01% - 100,00 100,00 100,00
121 PINTURA REFEITORIO INTERNO 1.647,22 0,91% - 100,00 100,00 100,00
1.22 PINTURA REFEITORIO EXTERNA 8.217,04 4,52% - 100,00 100,00 100,00
123 PINTURA MURROS E PILARES 6.325,02 3,48% - 100,00 100,00 100,00
1.24 PINTURA DE ESTRUTURA 24.153,42 | 1329% - - - 100,00 100,00
METALICA
1.25 SUBSTITUICAO DE PORTOES 9.536,12 5,25% - - 50,00 50,00 100,00
1.26 REFORMA DISPENSA 8.647,92 4,76% - - 100,00 100,00
1.27 SUBSTITUICAQ DE PORTAS 2.423,10 1,33% - - - 100,00 100,00
BANHEIROS
1.28 DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA 70,49 0,04% - - - 100,00 100,00
Total (%): 20,37 20,37 24,81 45,18 27,72 72,90 27,10 100,00
Total (R$): 181.802,01 [ 100,00% 37.026,86 | 37.026,86 | 45.10623 |  82.133,08 50.400,55 |  132.533,63 49.26838 |  181.802,01
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