
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido
REFORMA AMPLIAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA AZIDIA DOS SANTOS CAPELARI

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
1 181.802,01          100,00% -                 -                   -                      -                      

1.1 455,85                  0,25% 100,00               100,00           100,00             100,00               100,00               
1.2 2.342,66               1,29% 100,00               100,00           100,00             100,00               100,00               
1.3 9.192,17               5,06% 50,00                 50,00             50,00              100,00             100,00               100,00               
1.4 16.087,55             8,85% 50,00                 50,00             50,00              100,00             100,00               100,00               
1.5 3.308,77               1,82% -                 50,00              50,00               50,00                100,00               100,00               
1.6 PISO 8.928,46               4,91% -                 -                   100,00              100,00               100,00               
1.7 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 7.554,35               4,16% -                 50,00              50,00               50,00                100,00               100,00               
1.8 COBERTURA 7.820,69               4,30% -                 -                   100,00              100,00               100,00               
1.9 REVESTIMENTOS PAREDES 5.975,16               3,29% -                 50,00              50,00               50,00                100,00               100,00               

1.10 ESQUADRIAS 6.205,96               3,41% -                 -                   100,00              100,00               100,00               
1.11 GUARDA CORPO EM INOX 1.950,89               1,07% -                 -                   100,00              100,00               100,00               
1.12 INSTALAÇÕES ELETRICAS 3.560,59               1,96% -                 -                   -                      100,00                 100,00               
1.13 FORRO 3.086,37               1,70% -                 -                   100,00              100,00               100,00               

1.14 COBERTURA EM POLICARBONATO 14.292,72             7,86% -                 -                   -                      100,00                 100,00               

1.15 PINTURA 2.865,30               1,58% 50,00                 50,00             30,00              80,00               20,00                100,00               100,00               

1.16 PINTURA EXTERNA ANFITIATRO 6.679,71               3,67% 50,00                 50,00             50,00              100,00             100,00               100,00               

1.17 PINTURA INTERNA 7.694,95               4,23% 100,00               100,00           100,00             100,00               100,00               

1.18
PINTURA BLOCO SECRETARIA 
EXTERNA

3.529,91               1,94% 100,00               100,00           100,00             100,00               100,00               

1.19 PINTURA BLOCO 01 5.591,12               3,08% 100,00               100,00           100,00             100,00               100,00               
1.20 PINTURA BLOCO 02 3.658,50               2,01% -                 100,00            100,00             100,00               100,00               
1.21 PINTURA REFEITORIO INTERNO 1.647,22               0,91% -                 100,00            100,00             100,00               100,00               
1.22 PINTURA REFEITORIO EXTERNA 8.217,04               4,52% -                 100,00            100,00             100,00               100,00               
1.23 PINTURA MURROS E PILARES 6.325,02               3,48% -                 100,00            100,00             100,00               100,00               

1.24
PINTURA DE ESTRUTURA 
METALICA

24.153,42             13,29% -                 -                   -                      100,00                 100,00               

1.25 SUBSTITUIÇÃO DE PORTÕES 9.536,12               5,25% -                 -                   50,00                50,00                 50,00                    100,00               
1.26 REFORMA DISPENSA 8.647,92               4,76% -                 -                   100,00              100,00               100,00               

1.27
SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS 
BANHEIROS

2.423,10               1,33% -                 -                   -                      100,00                 100,00               

1.28 DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA 70,49                    0,04% -                 -                   -                      100,00                 100,00               
Total (%): 20,37                 20,37             24,81              45,18               27,72                72,90                 27,10                    100,00               

Total (R$): 181.802,01          100,00% 37.026,86          37.026,86     45.106,23       82.133,08       50.400,55        132.533,63       49.268,38            181.802,01       
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