
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade Município/UF

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido
AMPLIAÇÃO DA CRECHE

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6
AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 456.974,75      100,00% -                 -                 -                   -                      -                     -                  
1.1 4.176,40           0,91% 100,00          100,00          100,00           100,00             100,00                100,00              100,00            
1.2 6.090,93           1,33% 100,00          100,00          100,00           100,00             100,00                100,00              100,00            
1.3 10.169,62         2,23% 100,00          100,00          100,00           100,00             100,00                100,00              100,00            
1.4 19.435,92         4,25% 50,00            50,00             50,00                100,00           100,00             100,00                100,00              100,00            
1.5 45.321,81         9,92% -                 50,00                50,00             50,00            100,00             100,00                100,00              100,00            
1.6 24.205,14         5,30% -                 -                 50,00            50,00               50,00               100,00                100,00              100,00            
1.7 PISO 69.693,92         15,25% -                 50,00                50,00             50,00            100,00             100,00                100,00              100,00            
1.8 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 29.127,78         6,37% -                 -                 50,00            50,00               50,00               100,00                100,00              100,00            
1.9 COBERTURA 58.684,09         12,84% -                 -                 -                   50,00               50,00                  50,00               100,00              100,00            

1.10 REVESTIMENTOS PAREDES 54.156,29         11,85% -                 -                 -                   50,00               50,00                  50,00               100,00              100,00            

1.11 ESQUADRIAS 34.295,79         7,50% -                 -                 -                   -                      100,00             100,00              100,00            
1.12 PLATIBANDA 11.163,74         2,44% -                 -                 -                   100,00             100,00                100,00              100,00            
1.13 REVESTIMENTO LAJE 21.501,82         4,71% -                 -                 -                   -                      50,00               50,00                50,00             100,00            
1.14 BANHEIROS 34.621,44         7,58% -                 -                 -                   -                      -                     100,00           100,00            

1.15
PINTURA 
INTERNA/EXTERNA

12.500,19         2,74% -                 -                 -                   -                      -                     100,00           100,00            

1.16 INSTALAÇÕES ELETRICAS 15.833,38         3,46% -                 -                 50,00            50,00               50,00                  50,00                50,00             100,00            

1.17 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 5.470,78           1,20% -                 -                 -                -                   -                      -                     100,00           100,00            

1.18
DIVERSOS E LIMPEZA DA 
OBRA

525,71              0,12% -                 -                 -                   -                      -                     100,00           100,00            

Total (%): 6,60              6,60               14,71                21,31             20,15            41,46               20,62               62,09                  22,20               84,29                15,71             100,00            
Total (R$): 456.974,75       100,00% 30.154,91     30.154,91     67.225,83        97.380,74     92.091,02    189.471,75     94.250,39        283.722,14        101.466,89     385.189,03       71.785,72     456.974,75    

SÃO VALENTIM/RS, 27 de abril de 2022
Local/Data MATEUS ANTÔNIO ARTUZI MATEUS ANTÔNIO ARTUZI

CREA/CAU: CREA RS 219322 CREA/CAU: CREA RS 219322

ESTRUTURA LAJE
ESTRUTURAS VIGAS

SAPATA ISOLADAS
ESTRUTURA PILARES

DESCRIÇÃO
AMPLIAÇÃO CRECHE
MOBILIZÇÃO - CANTEIRO DE 
MOVIMENTO DE TERRA

0 SÃO VALENTIM/RS / 

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM - RS

SÃO VALENTIM/RSRUA PEDRO DASSOLER

 AMPLIAÇÃO DA ESC. MUN. DE 

PREFEITO MUNICIPAL
CLAUDIMIR PANIZ
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