
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido
CAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
1 250.843,74          100,00% -                     -                   -                      -                      

1.1 3.520,95               1,40% 100,00               100,00               100,00             100,00               100,00               
1.2 14.892,63             5,94% 100,00               100,00               100,00             100,00               100,00               
1.3 228.858,95          91,24% 50,00                 50,00                 50,00                100,00             100,00               100,00               
1.4 1.537,58               0,61% -                      -                     100,00             100,00             100,00               100,00               
1.5 2.033,63               0,81% -                      -                     100,00             100,00             100,00               100,00               

-                     -                   -                      -                      

-                     -                   -                      -                      

-                     -                   -                      -                      
-                     -                   -                      -                      

-                     -                   -                      -                      

-                     -                   -                      -                      

-                     -                   -                      -                      
-                     -                   -                      -                      

Total (%): 52,96                 52,96                 47,04                100,00             -                    100,00               -                        100,00               

Total (R$): 250.843,74          100,00% 132.843,06       132.843,06       118.000,69      250.843,74     -                    250.843,74       -                        250.843,74       

SÃO VALENTIM/RS, 14 de setembro de 2023
Local/Data MATEUS ANTÔNIO ARTUZI

CREA/CAU: CREA RS 219322

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
SINALIZAÇÃO VERTICAL
CAPEAMENTO EM CBUQ SOBRE PEDRAS 

DESCRIÇÃO

DRENAGEM PLUVIAL

RUA OLINDO ROSIMBO DEBONI
SERVIÇOS PRELIMINARES

0 SÃO VALENTIM/RS / 

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM - RS

RUAS MUNICIPAIS

CAPEAMENTO ASFALTICO RUAS 

PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIMIR PANIZ
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