
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido
CAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
1 287.298,92          100,00% -                     -                   -                      -                      

1.1 7.854,91               2,73% 100,00               100,00               100,00             100,00               100,00               
1.2 14.971,14             5,21% 100,00               100,00               100,00             100,00               100,00               
1.3 260.863,18          90,80% 50,00                 50,00                 50,00                100,00             100,00               100,00               
1.4 1.537,30               0,54% -                      -                     100,00             100,00             100,00               100,00               
1.5 2.072,39               0,72% -                      -                     100,00             100,00             100,00               100,00               

Total (%): 53,34                 53,34                 46,66                100,00             -                    100,00               -                        100,00               

Total (R$): 287.298,92          100,00% 153.257,64       153.257,64       134.041,28      287.298,92     -                    287.298,92       -                        287.298,92       

SÃO VALENTIM/RS, 18 de outubro de 2023
Local/Data MATEUS ANTÔNIO ARTUZI

CREA/CAU: CREA RS 219322 PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIMIR PANIZ

0 SÃO VALENTIM/RS / 

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM - RS

RUAS MUNICIPAIS

CAPEAMENTO ASFALTICO RUAS 

DESCRIÇÃO
RUA OLINDO ROSIMBO DEBONI
SERVIÇOS PRELIMINARES
DRENAGEM PLUVIAL
CAPEAMENTO EM CBUQ SOBRE PEDRAS 
SINALIZAÇÃO VERTICAL
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
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