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0 / SAO VALENTIM/RS PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SAO VALENTIM/RS

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido

MUNICIPIO DE SAO VALENTIM - RS REFORMA E AMPLIACAO CENTRO _[AMPLIAGAO CENTRO ADMINISTRATIVO

META/ VALOR PESO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
AGRUPADOR DESCRICAO RS % ACUM (%) PARCELA (% ACUM (%) ACUM (%) PARCELA (% ACUM (%)
1 AMPLIAGAO CENTRO 232.208,88 | 90,51% [ -] -] [ - -
11 MOBILIZGAO - CANTEIRO DE OBRAS 1.716,91 0,67%
12 MOVIMENTO DE TERRA 2.948,08 1,15%
13 SAPATA ISOLADAS 6.297,42 2,45%
14 ESTRUTURA PILARES 25.708,72 [ 10,02% 50,00 50,00 30,00 80,00 20,00 100,00 | 100,00 100,00
15 ESTRUTURAS VIGAS 23.777,92 9,27% 50,00 50,00 30,00 80,00 20,00 100,00 100,00
16 ESTRUTURA LAJE 6.487,00 2,53% - 50,00 50,00 100,00
17 ESTRUTURA ESCADA 2.537,72 0,99% - 100,00 100,00 | 100,00
18 PISO 34.000,17 [ 13,25% - 50,00 50,00 50,00 100,00
1.9 ALVENARIA DE VEDAGAO 21.557,16 8,40% 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00
1.10 COBERTURA 22.700,01 8,85% - - 100,00 100,00 100,00
111 REVESTIMENTOS PAREDES 20.201,81 7,87% - - 100,00 100,00 100,00
112 ESQUADRIAS 12.438,76 4,85% - - -
113 FORRO 11.687,35 4,56% - - - 100,00
114 PINTURA INTERNA/EXTERNA 18.601,79 7,25% - - - - 100,00 100,00
115 INSTALAGOES ELETRICAS 17.145,08 6,68% - - - - 100,00 100,00
116 CABEAMENTO INTERNET 4.402,98 1,72% 100,00 100,00
2 REFORMA SUB SOLO 24.338,37 9,49%
2.1 PISO 11.410,32 4,45% ‘
2.2 PINTURA PAREDES E TETO 11.640,19 4,54% 100,00 100,00
23 PARTE ELETRICA 1.017,03 0,40% - - - 100,00 100,00
2.4 DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA 270,83 0,11% - - - - 100,00 100,00
Total (%): 17,77 17,77 20,30 38,07 31,83 69,91 14,34 84,24 15,76 100,00
Total (R$): 256.547,25 | 100,00% 45.595,97 | 45.59597 | 52.081,67 [  97.677,64 81.665,60 |  179.343,24 36.783,33 | 216.126,57 40.420,68 |  256.547,25
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