CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Proprietario: Municipio de Sdo Valentim - RS
Obra:Pavimentagdo asfaltico com CBUQ sobre chdo batido
Local: Vila Vista Alegre Sdo Valentim - RS

Sdo Valentim , 07 de Fevereiro de 2022.

- Parcela (%) TOTAL
Item Descrigdo -
12 Semana 25 325 42 Semana 52 Semana 62 Semana Servico Acumulado
Concedente Mw
1 SERVICOS INICIAIS —
‘ Proponente (contrapartida) RS RS 903,57 RS 03,97
2 2 % 0,20% 0,20%
RS RS  798.103,44 RS 798.103,44 | RS 798.103,44
Concedente % 100,00% 63,80% 63,80%
2 |PAVIMENTAGAO SOBRE CHAO BATIDO . - = 2
Proponente (contrapartida) RS RS  258.091,47 RS 258.091,47 | RS 258.995,44
a & % 56,98% 56,98% 57,18%
Concedente MM
3 MEIO FIO/DRENAGEM PLUVIAL
/ Proponente (contrapartida) RS RS 134.812,21 RS 134.812,21 | RS 393.807,65
& 4 % 29,76% 29,76% 86,95%
Concedente Wm
4 |PINTURA DE LIGACAO E SINALIZACAO HORIZONTAL Z
¢ ¢ Proponente (contrapartida) RS RS 29.097,05 RS 29.097,05 | RS 422.904,70
& 4 % 6,42% 6,42% 93,37%
Concedente ‘Ww
5 |LOMBADA -
Proponente (contrapartida) RS RS 9.563,25 || RS 9.563,25 | RS 432.467,95
2 2 % 2,11% 2,11% 95,48%
Concedente MM
6 DIVERSOS
Proponente (contrapartida) RS RS 20.460,54 || RS 20.460,54 | RS 452.928,49
5 2 % 4,52% 4,52% 100,00%
TOTAL | RS 939,57 | RS 798.103,44 | RS  258.091,47 | RS 134.812,21 | RS 29.097,05 | RS 9.563,25 TOTAL RS: 1.251.031,93
.103,44
Concedente W\m i Nowmw%& .
RESUMO GERAL xw = »WN T
Proponente (contrapartida, it
4 (Congupg ) % 100,00%




