CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N2 da Operagdo Gestor/Programa/Modalidade/Agdo Municipio/UF Localidade Municipio/UF
0 / SAO VALENTIM/RS RUA PEDRO DASSOLER SAO VALENTIM/RS
Proponente Objeto Empreendimento/Apelido
MUNICIPIO DE SAO VALENTIM - RS AMPLIAGAO DA ESC. MUN. DE | AMPLIAGAO DA CRECHE
META/ VALOR PESO | MES 1 [ [ MES 4 [ MES 5 [
AGRUPADOR DESCRICAO RS % PARCELA (%)| ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%) |PARCELA (%)| ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) | ACUM (%)
AMPLIACRO CRECHE 456.974,75 | 100,00% | | I I -
MOBILIZGAO - CANTEIRO DE 4.176,40 0,91% 100,00 100,00 100,00 | 100,00 100,00 100,00 100,00
MOVIMENTO DE TERRA 6.090,93 1,33% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SAPATA ISOLADAS 10.169,62 2,23% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ESTRUTURA PILARES 19.435,92 4,25% 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00
ESTRUTURAS VIGAS 45.321,81 9,92% - 50,00 50,00 50,00 100,00 | 100,00 100,00 100,00
ESTRUTURA LAJE 24.205,14 5,30% - - 50,00 50,00 100,00 100,00
PISO 69.693,92 15,25% - 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ALVENARIA DE VEDAGAO 29.127,78 6,37% - - 50,00 50,00 100,00
COBERTURA 58.684,09 12,84% - - - 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00
1.10 REVESTIMENTOS PAREDES 54.156,29 11,85% - - - 50,00 50,00 50,00 100,00
1.11 ESQUADRIAS 34.295,79 7,50% - - - - 100,00
1.12 PLATIBANDA 11.163,74 2,44% - - - 100,00 100,00
1.13 REVESTIMENTO LAJE 21.501,82 4,71% - - - - 50,00 50,00 50,00 100,00
1.14 BANHEIROS 34.621,44 7,58% - - - - - 100,00 100,00
1.15 PINTURA 12.500,19 2,74% - - - - - 100,00 100,00
INTERNA/EXTERNA
1.16 INSTALACOES ELETRICAS 15.833,38 3,46% - - 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00
1.17 INSTALACOES HIDRAULICAS 5.470,78 1,20% - - - - - - 100,00 100,00
1.18 DIVERSOS E LIMPEZA DA 525,71 0,12% - - - - - 100,00 100,00
OBRA
Total (%): 6,60 6,60 14,71 21,31 20,15 41,46 20,62 62,09 22,20 84,29 15,71 100,00
Total (R$): 456.974,75 | 100,00%| 30.154,91 | 30.154,91 67.22583 | 97.380,74 | 92.091,02 | 189.471,75 94.250,39 283.722,14 | 101.466,89 385.189,03 | 7178572 | 456.974,75
SAO VALENTIM/RS, 27 de abril de 2022
Local/Data MATEUS ANTONIO ARTUZI CLAUDIMIR PANIZ MATEUS ANTONIO ARTUZI

Planilha Multipla 2 vO1

CREA/CAU: CREA RS 219322

PREFEITO MUNICIPAL

CREA/CAU: CREA RS 219322



