
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido
PONTE DE CONCRETO ARMADO

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
1 214.010,42          100,00% -                 -                   -                      -                      

1.1 18.018,06             8,42% 100,00               100,00           100,00             100,00               100,00               
1.2 39.161,75             18,30% 100,00               100,00           100,00             100,00               100,00               
1.3 68.756,18             32,13% 30,00                 30,00             70,00                      100,00             100,00               100,00               
1.4 44.404,84             20,75% -                 50,00                      50,00               50,00                100,00               100,00               
1.5 LAJE MACIÇA 29.867,56             13,96% -                 -                   100,00              100,00               100,00               
1.6 ENCHIMENTO DOS APOIOS 4.033,04               1,88% -                 -                   100,00              100,00               100,00               
1.7 PROTEÇÕES 5.050,06               2,36% -                 -                   100,00              100,00               100,00               
1.8 SINALIZAÇÃO 4.718,93               2,21% -                 -                   100,00              100,00               100,00               

Total (%): 36,36                 36,36             32,86                      69,22               30,78                100,00               -                        100,00               

Total (R$): 214.010,42          100,00% 77.806,66          77.806,66     70.331,75              148.138,41     65.872,01        214.010,42       -                        214.010,42       

SÃO VALENTIM/RS, 03 de março de 2023
Local/Data MATEUS ANTÔNIO ARTUZI

CREA/CAU: CREA RS 219322 PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIMIR PANIZ

0 SÃO VALENTIM/RS / 

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM - RS

LINHA SÃO PEDRO (SÃO VLENTIM DIVISA COM CRUZALTENSE)

PONTE DE CONCRETO ARMADO

DESCRIÇÃO
PONTE EM CONCRETO ARMADO
SERVIÇOS PRELIMINARES
FUNDAÇÃO
CORTINAS
LONGARINAS
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