CAIXA

N2 da Operagdo
0

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Gestor/Programa/Modalidade/Ac3o
/

Municipio/UF
SAO VALENTIM/RS

Localidade

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LINHA SAO PEDRO (SAO VLENTIM DIVISA COM CRUZALTENSE) |

Proponente

MUNICIPIO DE SAO VALENTIM - RS

Objeto
PONTE DE CONCRETO ARMADO

Empreendimento/Apelido
PONTE DE CONCRETO ARMADO

META/ VALOR PESO
AGRUPADOR DESCRIGAO RS % ACUM (%)
1 PONTE EM CONCRETO ARMADO 214.010,42 | 100,00% -
1.1 SERVIGOS PRELIMINARES 18.018,06 8,42%
1.2 FUNDAGAO 39.161,75 18,30%
1.3 CORTINAS 68.756,18 32,13%
1.4 LONGARINAS 44.404,84 20,75% - 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00
1.5 LAJE MACIGA 29.867,56 13,96% - - 100,00 100,00 100,00
1.6 ENCHIMENTO DOS APOIOS 4.033,04 1,88% - - 100,00 100,00
1.7 PROTEGOES 5.050,06 2,36% - - 100,00 100,00
1.8 SINALIZACAO 4.718,93 2,21% - - 100,00 100,00
Total (%): 36,36 36,36 32,86 69,22 30,78 100,00 100,00
Total (R$): 214.010,42 | 100,00% 77.806,66 77.806,66 70.331,75 148.138,41 65.872,01 214.010,42 214.010,42

SAO VALENTIM/RS, 03 de margo de 2023

Local/Data

Planilha Mudltipla 2 v01

MATEUS ANTONIO ARTUZI
CREA/CAU: CREA RS 219322

CLAUDIMIR PANIZ
PREFEITO MUNICIPAL



