
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido
EMEI. PINGUINHO DE GENTE

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
1 105.683,15     100,00% -                 -                 -                    -                   

1.1 105.683,15      100,00% 35,00              35,00             35,00              70,00             30,00             100,00             100,00             
Total (%): 35,00              35,00             35,00              70,00             30,00             100,00             -                  100,00             

Total (R$): 105.683,15      100,00% 36.989,10       36.989,10     36.989,10       73.978,21     31.704,95      105.683,15      -                  105.683,15     

SÃO VALENTIM/RS, 05 de maio de 2023
Local/Data MATEUS ANTONIO ARTUZI

CREA/CAU: RS 219322

DESCRIÇÃO
MURO E CERCAMENTO DA CRECHE 
SERVIÇOS

0 SÃO VALENTIM/RS / 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM -RS

RUA PEDRO DASSOLER

0

0

0
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