
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido
SANITÁRIO SOCIAL EM ALVENARIA

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
1 15.562,96         100,00% -                 -                 -                   -                      

1.1 1.308,16           8,41% 100,00          100,00          100,00           100,00             100,00                
1.2 947,37              6,09% 100,00          100,00          100,00           100,00             100,00                
1.3 466,15              3,00% 100,00          100,00          100,00           100,00             100,00                
1.4 577,36              3,71% 100,00          100,00          100,00           100,00             100,00                
1.5 PAREDES 5.614,14           36,07% 100,00          100,00          100,00           100,00             100,00                
1.6 ESQUADRIAS 2.299,77           14,78% -                 100,00             100,00           100,00             100,00                
1.7 COBERTURA 1.330,05           8,55% -                 100,00             100,00           100,00             100,00                

1.8
INSTALAÇÕES DE ÁGUA 
FRIA

548,82              3,53% -                 100,00             100,00           100,00             100,00                

1.9 INSTALAÇÕES DE ESGOTO 848,08              5,45% -                 100,00             100,00           100,00             100,00                
1.10 ITENS DO BANHEIRO 1.065,62           6,85% -                 100,00             100,00           100,00             100,00                
1.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 557,44              3,58% -                 100,00             100,00           100,00             100,00                

Total (%): 57,27            57,27             42,73                100,00           -                100,00             -                   100,00                

Total (R$): 15.562,96         100,00% 8.913,18       8.913,18       6.649,78          15.562,96      -                15.562,96        -                   15.562,96          

SÃO VALENTIM/RS, 14 de setembro de 2023
Local/Data MATEUS ÂNTONIO ARTUZI
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