
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido
AMPLIAÇÃO DE ESCOLA EM ALVENARIA

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
1 350.692,47          100,00% -                        -                        -                        -                        

1.1 4.806,47               1,37% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
1.2 2.997,80               0,85% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
1.3 8.345,90               2,38% 30,00                    30,00                    70,00                    100,00                 100,00                 100,00                 
1.4 30.174,29             8,60% 50,00                    50,00                    50,00                    100,00                 100,00                 100,00                 
1.5 EMBASAMENTO 4.682,29               1,34% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
1.6 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.567,69               0,45% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
1.7 PISO/CONTRAPISO 50.733,36             14,47% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
1.8 PAREDES E DIVISÓRIAS 18.294,79             5,22% -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
1.9 COBERTURA, FORRO E ABAS 57.792,62             16,48% -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

1.10 REVESTIMENTOS PAREDES 32.335,19             9,22% -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 
1.11 REVESTIMENTOS PISOS 32.803,21             9,35% -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 
1.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11.530,07             3,29% -                        -                        30,00                    30,00                    70,00                    100,00                 
1.13 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 7.305,21               2,08% -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 
1.14 ABERTURAS 77.080,34             21,98% -                        -                        -                        100,00                 100,00                 
1.15 PINTURA 10.243,24             2,92% -                        -                        -                        100,00                 100,00                 

Total (%): 23,49                    23,49                    27,66                    51,15                    21,64                    72,80                    27,20                    100,00                 

Total (R$): 350.692,47          100,00% 82.378,53            82.378,53            97.016,69            179.395,21          75.902,63            255.297,84          95.394,63            350.692,47          

SÃO VALENTIM/RS, 25 de agosto de 2023
Local/Data MATEUS ÂNTONIO ARTUZI

CREA/CAU: RS 219322
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