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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

20/12/23
Parcela 1

jan/24
Parcela 2

fev/24
Parcela 3

mar/24
Parcela 4

abr/24
Parcela 5

mai/24
Parcela 6

jun/24
Parcela 7

jul/24
Parcela 8

ago/24
Parcela (%) 9,09% 22,80% 17,28% 21,98% 15,71% 13,14% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 53.952,69 135.322,97 102.538,73 130.468,86 93.224,48 78.003,09 0,00 0,00

Acumulado (%) 9,09% 31,89% 49,17% 71,15% 86,86% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 53.952,69 189.275,66 291.814,39 422.283,25 515.507,73 593.510,82 593.510,82 593.510,82

Parcela (%) 100,00% 42,33% 30,20% 12,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 15,33% 57,66% 87,87% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 16.998,78 63.940,05 97.431,92 110.884,49 110.884,49 110.884,49 110.884,49 110.884,49

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 758,64 758,64 758,64 758,64 758,64 758,64 758,64 758,64

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.247,20 1.247,20 1.247,20 1.247,20 1.247,20 1.247,20 1.247,20 1.247,20

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.438,38 1.438,38 1.438,38 1.438,38 1.438,38 1.438,38 1.438,38 1.438,38

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 13.554,56 27.109,11 27.109,11 27.109,11 27.109,11 27.109,11 27.109,11 27.109,11

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 8.977,78 8.977,78 8.977,78 8.977,78 8.977,78 8.977,78 8.977,78

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 3.034,27 6.068,54 6.068,54 6.068,54 6.068,54 6.068,54 6.068,54

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 9.927,74 19.855,48 19.855,48 19.855,48 19.855,48 19.855,48 19.855,48

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 7.532,91 15.065,82 15.065,82 15.065,82 15.065,82 15.065,82 15.065,82

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 11.039,95 11.039,95 11.039,95 11.039,95 11.039,95 11.039,95

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 11.495,56 11.495,56 11.495,56 11.495,56 11.495,56

Parcela (%) 0,00% 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 3.914,02 5.871,02 7.828,03 7.828,03 7.828,03 7.828,03 7.828,03

1.10. REVESTIMENTOS 11.495,56

1.11. PINTURA 7.828,03

AMPLIAÇÃO  110.884,49

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 758,64

1.8. ESQUADRIAS 15.065,82

1.9. PISO 11.039,95

6.068,54

1.7. COBERTURA 19.855,48

1.6.

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 593.510,82

1.

1.3. INFRAESTRUTURA 1.438,38

1.4. SUPRAESTRUTURA 27.109,11

1.5. ALVENARIAS 8.977,78

1.2. LOCAÇÃO DA OBRA 1.247,20

INTALAÇÕES ELÉTRICAS

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
26,44% 26,37%

AÇÃO / MODALIDADE

CENTRO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO
UBS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

REFORMA EM AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

OBJETO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBSREFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS

DESON.
Sim

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM SÃO VALENTIM

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

REFORMA EM AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEout-23
DESCRIÇÃO DO LOTE

PROGRAMA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v007   micro
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

20/12/23
Parcela 1

jan/24
Parcela 2

fev/24
Parcela 3

mar/24
Parcela 4

abr/24
Parcela 5

mai/24
Parcela 6

jun/24
Parcela 7

jul/24
Parcela 8

ago/24
Parcela (%) 13,48% 35,21% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 13,48% 48,69% 73,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 31.915,36 115.258,51 172.999,23 236.705,94 236.705,94 236.705,94 236.705,94 236.705,94

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.445,99 6.891,98 6.891,98 6.891,98 6.891,98 6.891,98 6.891,98 6.891,98

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 8.297,74 16.595,48 16.595,48 16.595,48 16.595,48 16.595,48 16.595,48

Parcela (%) 0,00% 30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 30,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 5.462,69 14.567,17 18.208,96 18.208,96 18.208,96 18.208,96 18.208,96

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.671,16 2.671,16 2.671,16 2.671,16 2.671,16 2.671,16

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.027,38 8.054,76 8.054,76 8.054,76 8.054,76 8.054,76 8.054,76 8.054,76

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 60.064,92 60.064,92 60.064,92 60.064,92 60.064,92

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.004,36 2.008,71 2.008,71 2.008,71 2.008,71 2.008,71 2.008,71

Parcela (%) 20,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 20,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 24.441,99 85.546,98 122.209,97 122.209,97 122.209,97 122.209,97 122.209,97 122.209,97

Parcela (%) 3,35% 3,35% 20,00% 30,00% 50,00% 31,35% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 3,35% 6,69% 13,65% 28,34% 68,65% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 5.038,55 10.077,10 20.549,16 42.651,74 103.333,60 150.525,66 150.525,66 150.525,66

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.337,66 3.344,16 6.688,31 6.688,31 6.688,31 6.688,31

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 10.145,65 10.145,65 10.145,65 10.145,65

Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 5.038,55 10.077,10 15.115,65 20.154,20 20.154,20 20.154,20 20.154,20 20.154,20

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 10.961,68 10.961,68 10.961,68 10.961,68 10.961,68

Parcela (%) 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.095,85 8.191,70 12.287,55 16.383,40 16.383,40 16.383,40

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 43.096,21 86.192,42 86.192,42 86.192,42

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 41,68% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 41,68% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 22.023,64 52.834,67 52.834,67 52.834,67

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
4.1. PINTURA EXTERNA PAREDES 16.924,61

3.6.
COLOCAÇÃO DE  TELHADO, CALHAS E 

ALGEROSAS
86.192,42

4. PINTURA DA ÁREA A REFORMAR 52.834,67

3.4.
EXECUÇÃO DE CINTA DE RESPALDO 

PLATIBANDA
10.961,68

3.5. REVESTIMENTO EXTERNO 16.383,40

3.2. CONSTRUÇÃO DE PILARETES 10.145,65

3.3.
EXECUÇÃO DAS ALVENARIAS DAS 

PLATIBANDAS
20.154,20

3. REFORMA DO TELHADO 150.525,66

3.1. REMOÇÕES 6.688,31

2.7. REFORMA DO AMBULATÓRIO 2.008,71

2.8. SUBSTITUIÇÃO DO PISO INTERNO 122.209,97

2.6.
SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DAS 

ESQUADRIAS INTERNAS
60.064,92

2.5.
INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIOS EM SALAS 

DIVERSAS
8.054,76

2.2.
REFORMA DA SALA DE ESPERA E 

ACOLHIMENTO
16.595,48

2.3. REFORMA DOS BANHEIROS PARA PNE 18.208,96

6.891,98

2.4. REFORMA SALA DE ESCULTA 2.671,16

2.
REFORMA INTERNA NA PARTE 

EXISTENTE
236.705,94

2.1. REFORMA DA SALA DE VACINAS

227.476 v007   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

20/12/23
Parcela 1

jan/24
Parcela 2

fev/24
Parcela 3

mar/24
Parcela 4

abr/24
Parcela 5

mai/24
Parcela 6

jun/24
Parcela 7

jul/24
Parcela 8

ago/24
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.924,61 16.924,61 16.924,61

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 22.023,64 22.023,64 22.023,64 22.023,64

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.886,42 13.886,42 13.886,42

Parcela (%) 0,00% 0,00% 2,52% 94,34% 3,14% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 2,52% 96,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 834,08 32.041,08 33.078,51 33.078,51 33.078,51 33.078,51

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 322,50 322,50 322,50 322,50 322,50

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 834,08 1.668,15 1.668,15 1.668,15 1.668,15 1.668,15

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 469,16 469,16 469,16 469,16 469,16

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 28.543,83 28.543,83 28.543,83 28.543,83 28.543,83

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.037,44 2.074,87 2.074,87 2.074,87 2.074,87

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.481,55 9.481,55 9.481,55 9.481,55

Local

Data

6.
CONSTRUÇÃO DE ACESSO EM PISO 

INTERTRAVADO
9.481,55

5.3. REVESTIMENTO 469,16

5.4. COBERTURA 28.543,83

5.5. PISO EXTERNO 2.074,87

5.
CONSTRUÇÃO DO ACESSO PARA 

AMBULÂNCIA
33.078,51

5.1. CONSTRUÇÃO DE SAPATAS ISOLADAS 322,50

5.2.
CONSTRUÇÃO DE PILARES EM 

CONCRETO ARMADO
1.668,15

4.3. PINTURA INTERNA TETO 13.886,42

4.1. PINTURA EXTERNA PAREDES 16.924,61

4.2. PINTURA INTERNA PAREDES 22.023,64

05 de dezembro de 2023

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

 83900
12285948

Engª Civil
Marlei Salete Ogrodowski

327.476 v007   micro
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