CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacdo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A(;i\ O / MODALIDADE |OBJETO |
REF ORMA E AMPLIACAO DE UBS REFORMA E AMPLIACAO DE UBS
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO I UF |LOCALIDADE / ENDEREGO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
MUNICIPIO DE SAOQ VALENTIM SAO VALENTIM CENTRO UBS
|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI |DESCRI(}7\0 DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI 4 | BDI5 |
out-23 Sim Porto Alegre / RS REFORMA EM AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 26,44% | 26,37%
Descrigio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8 |
(R$) 20/12/23 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mail24 jun/24 juli24 ago/24
Parcela (%) 9,09% 22,80% 17,28% 21,98% 15,71% 13,14%
Parcela (R$) 53.952,69 135.322,97 102.538,73 130.468,86 93.224,48 78.003,09
|
Acumulado (%) 15,33% 57,66% 87,87% 100,00%
Acumulado (R$) 16.998,78 63.940,05 97.431,92 110.884,49 |
Parcela (%) 100,00%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 758,64 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 758,64 ‘
Parcela (%) 100,00%
1.2. LOCACAO DA OBRA 1.247,20 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (RS) 1.247,20 |
Parcela (%) 100,00%
1.3. INFRAESTRUTURA 1.438,38 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 1.438,38 ‘
Parcela (%) 50,00% 50,00%
1.4. SUPRAESTRUTURA 27.109,11 Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 13.554,56 27.109,11 |
Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.5. ALVENARIAS 8.977,78 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 8.977,78 ‘
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
1.6. INTALACOES ELETRICAS 6.068,54 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 3.034,27 6.068,54 |
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
1.7. COBERTURA 19.855,48 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 9.927,74 19.855,48 ‘
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
1.8. ESQUADRIAS 15.065,82 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 7.532,91 15.065,82 |
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.9. PISO 11.039,95 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 11.039,95 ‘
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.10. REVESTIMENTOS 11.495,56 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 11.495,56 |
Parcela (%) 0,00% 50,00% 25,00% 25,00%
1.11. PINTURA 7.828,03 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 3.914,02 5.871,02 7.828,03 |
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Descricdo das Metas / Macrosservigos

Valores Totais

(R$)

Inicio de Obra
20/12/23

Acumulado (%)

Parcela 1
jan/24

13,48%

Parcela 2
fev/24

48,69%

Parcela 3
mar/24

73,09%

Parcela 4
abr/24

100,00%

Parcela 5
mail24

Parcela 6 Parcela 7
jun/24 juli24

Parcela 8
ago/24

Acumulado (%)

3,35%

6,69%

13,65%

Acumulado (R$) |  31.915,36 11525851  172.99923  236.705,94
Parcela (%) 50,00% 50,00%
2.1, REFORMA DA SALA DE VACINAS 6.891,98 Acumulado (%) 50.00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.445,99 6.891,98
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
22. REFORMAA@SEQV&&EOESPERA E 1659548 | Acumulado (%) 0.00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 8.297,74 16.595,48
Parcela (%) 0,00% 30,00% 50,00% 20,00%
23.  REFORMA DOS BANHEIROS PARAPNE | 1820896 | Acumulado (%) 0,00% 30,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 5.462,69 14.567,17 18.208,96
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
24. REFORMA SALA DE ESCULTA 2.671,16 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.671,16
- Parcela (%) 50,00% 50,00%
ng  DEHLACHD Dglbpé\ggRlos EMSALAS| g 054,76 Acumulado (%) 50.00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.027,38 8.054,76
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
26. suas;ggbiﬁ&agq%%sﬁfg S 60.06492 | Acumulado (%) 0.00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 60.064,92
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
2.7. REFORMA DO AMBULATORIO 2.008,71 Acumulado (%) 0,00% 50.00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.004,36 2.008,71
Parcela (%) 20,00% 50,00% 30,00%
28. SUBSTITUICAO DO PISO INTERNO 122.209,97 | Acumulado (%) 20,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) |  24.441,99 85.546,98 122.209,97

28,34%

68,65%

100,00%
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Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

0,00%
0,00

0,00%
0,00

0,00%
0,00

41,68%
22.023,64

Acumulado (R$) |  5.038,55 10.077,10 20.549,16 42.651,74 10333360  150.525,66
Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00%
3.1, REMOCOES 6.688,31 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 1.337,66 3.344,16 6.688,31
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3.2, CONSTRUCAO DE PILARETES 10.14565 | Acumulado (%) 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 10.145,65
Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
33. EXECUCA?&"}?B‘:';\IV;}\“SAR'AS it 2015420 | Acumulado (%) 25.00% 50,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) |  5.038,55 10.077,10 15.115,65 20.154,20
. Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3.4, SEHLEE EEA?IEZQSE REPALED 10.961,68 | Acumulado (%) 0.00% 0,00% 0.00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 10.961,68
Parcela (%) 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
3. REVESTIMENTO EXTERNO 16.383,40 | Acumulado (%) 0.00% 0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 4.095,85 8.191,70 12.287,55 16.383,40
- Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
g HOLRERGRD g_lzeggégﬁgo, CALHASE | 8619242 | Acumulado (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 43.096,21 86.192,42

100,00%
52.834,67

Parcela (%)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%



Acumulado (%)

0,00%

2,52%

96,86%

100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 834,08 32.041,08 33.078,51
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
51.  CONSTRUCAO DE SAPATAS ISOLADAS 322,50 Acumulado (%) 0,00% 0.00% 0.00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 322,50
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
5.2. CONSCL'EUCCFﬁongigmggS EM 1.668,15 Acumulado (%) 0.00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 834,08 1.668,15
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
53. REVESTIMENTO 469,16 Acumulado (%) 0,00% 0.00% 0.00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 469,16
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
5.4. COBERTURA 2854383 | Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 28.543,83
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
55. PISO EXTERNO 2.074,87 Acumulado (%) 0,00% 0.00% 0.00% 50.00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.037,44 2.074,87
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.481,55

ltem | Descrigo das Metas | Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8 |
(R$) 20/12/23 jan/24 fevi24 mar/24 abr/24 mail24 jun/24 juli24 ago/24
4.1. PINTURA EXTERNA PAREDES 16.924,61 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.924,61
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
4.2. PINTURA INTERNA PAREDES 22.023,64 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 22.023,64
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
4.3. PINTURA INTERNA TETO 13.886,42 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.886,42

Local

05 de dezembro de 2023

Data
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